



Утверждено приказом
МБОУ «Османюртовская
СОШ им.И.А.Бейбулатова»
№ 138/1 от 31.03.2021г

ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации проекта «500+»

| № п/п | Описание действий | Дата реализации | Ответственный | Школьный показатель реализации |
|-------|---|--------------------------|------------------------------|---|
| 1. | Создание рабочей группы по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в МБОУ «Османюртовская СОШ им.И.А.Бейбулатова». | 01.04.2021 | директор школы. | Создана рабочая группа, утвержден состав группы, назначен руководитель группы по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в МБОУ «Османюртовская СОШ им.И.А.Бейбулатова». |
| 2. | Участие школы в анкетировании для определения рискового профиля | 01.04-03.04 2021 | заместитель директора по УВР | Директор, 100% педагогов, 75% учащихся и их родителей (законных представителей) приняли участие в анкетировании. |
| 3. | Анализ рискового профиля школы | 01.04.2021-03.04.21 | директор школы | Определены рисковые профили с высоким риском для разработки плана мероприятий по повышению качества образования. |
| 4. | Рабочая встреча директора школы, рабочей группы с куратором по вопросам первичного посещения школы и верификации рисковых профилей школы | 02.04.2021 | директор школы | Прошло первичное посещение школы, проведен анализ рисковых профилей совместно с куратором |
| 5. | Разработка дорожной карты по итогам анализа рисковых профилей школы | апрель 2021 | директор школы | Утверждена дорожная карта по итогам анализа рисковых профилей школы |
| 6. | Активация рисковых направлений в МЭДК и верификация рисковых профилей школы. | до 03.04.2021 | директор школы | активированы рисковые направления в ИС МЭДК и верифицированы куратором. |
| 7. | Выявление обучающихся с рисками учебной не успешности в разных классах | 01.04. 2021 - 03.04.2021 | заместитель директора по УВР | Выявлены обучающиеся с рисками учебной не успешности в классах. |
| 8. | Установление причин учебной не успешности обучающихся через анкетирование, беседы с психологом, социальным педагогом, учителями, родителями (законными представителями) | 02.04.2021-10.04.2021 | заместитель директора по УВР | Установлены причины учебной не успешности обучающихся через анкетирование, беседы с психологом, социальным педагогом, учителями, родителями (законными представителями), |
| 9. | Составление индивидуальных планов работы с обучающимися, имеющими риски учебной не успешности. | 02.04.2021-12.04.2021 | заместитель директора по УВР | Составлены индивидуальные планы работы с обучающимися, имеющими риски учебной не успешности. |

| | | | | |
|-----|--|-----------------------|------------------------------|--|
| 10. | Проведение анкетирования педагогов школы по определению затруднений при организации учебного процесса с детьми с рисками образовательной не успешности. | 01.03.2021 | заместитель директора по УВР | определены затруднения педагогов школы при организации учебного процесса с детьми с рисками образовательной не успешности. |
| 11. | Проведение педагогического совета «Причины и пути преодоления неуспеваемости школьника». | 31.03.2021 | заместитель директора по УВР | 100% участие педагогов в педагогическом совете |
| 12. | Проведение самодиагностики на основе рискового профиля школы. | до 03.04.2021 | директор школы | Проведена самодиагностика. Определены меры, позволяющие повысить качество образования. |
| 13. | Проведение семинара-практикума «Эффективные подходы, методы, приемы работы с учащимися с рисками не успешности». | 26.04.2021 | заместитель директора по УВР | 100% участие педагогов в семинаре-практикуме |
| 14. | Участие директора школы, представителей школы в еженедельных вебинарах и консультациях ФИОКО по методическим запросам школ | 02.04.2021-15.05.2021 | директор школы | 100% участие во всех вебинарах ФИОКО |
| 15. | Проведение декады обмена педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков с целью повышения эффективности урока. | 15.04.2021-25.04.2021 | заместитель директора по УВР | 100% участие педагогов школы в декаде обмена педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков с целью повышения эффективности урока. |
| 16. | Разработка программы развития и размещение в ИС МЭДК | 01.04.2021-30.04.2021 | директор школы | Разработана и утверждена программа развития школы на 2021-2023гг. |
| 17. | Изучение образовательных запросов учащихся и родителей (законных представителей) по формированию учебного плана внеурочной деятельности на 2021\2022 уч.г. с целью построения индивидуальных образовательных траекторий детей с рисками не успешности. | 05.05.2021-31.05.2021 | заместитель директора по УВР | Составлен план внеурочной деятельности на 2021\2022 уч. год с учетом образовательных запросов учащихся и родителей (законных представителей) с целью построения индивидуальных образовательных траекторий детей с рисками не успешности. |
| 18. | Разработка программ внеурочной деятельности по профилактике учебной не успешности на 2021\2022 уч.г. | 01.06.2021-01.08.2021 | заместитель директора по УВР | Разработаны рабочие программы внеурочной деятельности по профилактике учебной не успешности на 2021\2022 уч.г. |
| 19. | Проведение первичного мониторинга наступления позитивных изменений в школе | 20.05.2021 | заместитель директора по УВР | Проведен мониторинг изменений в школе, разместили на сайте документы для мониторинга, подтвержденные куратором. |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|---|---|
| 20. | Провести комплекс мероприятий, способствующих повышению школьного благосостояния. | 12.04-24.04 2021г. | заместитель директора по УВР, педагог-психолог. | Проведен комплекс мероприятий, способствующих развитию у педагогов мотивации к профессиональному самосовершенствованию через повышение самооценки, снятие тревожности, эмоциональной напряженности. Налажена работа педагога-психолога по направлениям: <ul style="list-style-type: none"> - преодоление подростками кризисных психологических проблем; - развитие навыков уверенного поведения, адекватной самооценки, самоотношения, принятия себя; - формирование позитивного социального становления личности подростка. |
| 21 | Изучение причин недостаточной предметной и методической компетентности педагогических работников | 12.04-24.04 2021г. | заместитель директора по УВР. | Выстроена на региональном (и муниципальном) уровне система, позволяющая осуществлять: <ul style="list-style-type: none"> -диагностику профессиональных дефицитов педагогов; -направление педагога для прохождения дополнительной образовательной программы в строгом соответствии с выявленными профессиональными дефицитами; -мониторинг результативности прохождения педагогами дополнительных образовательных программ. |
| 22 | Оснащение образовательной организации компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | август 2021 | директор школы | Подключены региональные и муниципальные органы исполнительной власти. Задействованы ресурсы и программы национального проекта «Образование» |
| 23 | Увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 100 мб/с | май 2021-август 2021 | заместитель директора по АХЧ | В школе функционирует скоростной интернет |

| | | | | |
|-----|---|-----------------------|-------------------------------|--|
| 24. | Проведение круглого стола «Повышение учебной мотивации школьников с рисками учебной не успешности» | 26.08.2021 | заместитель директора по УВР | 100% участие педагогов школы в работе круглого стола «Повышение учебной мотивации школьников с рисками учебной не успешности» |
| 25. | Проведение родительской конференции «Ученик. Школа. Семья» | 26.08.2021 | заместитель директора по ВР | 100% участие педагогов школы и 70% участие родителей (законных представителей) в работе родительской конференции «Ученик. Школа. Семья» |
| 26. | Участие школьной управленческой команды в серии региональных образовательных событий | август 2021 | директор школы | Управленческая команда школы приняла участие в 100% региональных образовательных мероприятий. |
| 27. | Проведение второго этапа мониторинга реализации школьной дорожной карты | 01.09.2021-20.09.2021 | директор школы | 100% мероприятий дорожной карты исполнено (на дату мониторинга 20.09.2021) |
| 28. | Мониторинг наступления позитивных изменений в школе (2 этап). Размещение в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором. | 01.11.2021 | заместитель директора по УВР | Проведен мониторинг изменений в школе, разместили в ИС МЭДК документы для мониторинга, подтвержденные куратором. |
| 29. | Организация информационного и медийного сопровождения проекта. Ежемесячное размещение информации о ходе реализации проекта в школе в СМИ, сайте школы, школьной газете. | апрель-декабрь2021 | заместитель директора по УВР | Размещено не менее одной публикации в месяц. |
| 30 | Проведение педагогического совета «Мониторинг и оценка результативности принятых мер по снижению уровня учебной не успешности». | 16.12.2021 | заместитель директора по УВР. | 100% участие педагогов школы в работе педагогического совета «Мониторинг и оценка результативности принятых мер по снижению уровня учебной не успешности». |
| 31 | Подведение итогов проекта500+ | 20.12.2021 | директор школы | Видны позитивные изменения |